
Åpning av Solbergbekken i Bærum 

Hva skal til av planer, tillatelser og prosjektering – og hva 
ble resultatet? 

Reidar Kveine – Senioringeniør Vann og avløp Plan



Kort agenda for mitt innlegg

Info om Bærum kommune og VA

Bakgrunn for prosjektet

Planer, tillatelser og grunneieravtaler

Resultater, Erfaringer så langt

Kostnader

Kommunens strategi for bekkeåpninger

Utbane vassdrag, byens skattekiste - 20.sept 2023



Bærum kommune
Norges 5. største kommune, ca. 130 000 
innbyggere

VA-nett bestående av ca. 500 km 
vannledninger og 500 km 
spillvannsførende avløpsledninger

Stor aktivitet på ledningsfornyelse både i 
kommunal og privat regi

Kommunen investerer årlig ca. 400 mill. 
kr på fornyelse av ledningsnettet

Utbane vassdrag, byens skattekiste - 20.sept 2023



Bakgrunn for prosjektet
Solbergbekken rant opprinnelig gjennom 

området som en åpen bekk

Ble lukket i 1950 pga økende 

kloakkforurensning

Eksisterende ledningsnett i dårlig forfatning-

vi måtte gjøre noe

Utbane vassdrag, byens skattekiste - 20.sept 2023



Bakgrunn for prosjektet
Vurdering av metode

• Tradisjonell graving vs No-Dig

• Rør vs. Bekk

• Fremtidsrettet overvannshåndtering

• Gjenåpning av bekker der dette er mulig

• Solbergbekken var utpekt som en av tre prioriterte bekker

Utbane vassdrag, byens skattekiste - 20.sept 2023



Planer, tillatelser  og grunneieravtaler 

• 20 grunneiere berørt av 
prosjektet, inkludert 2 sameier

• Forhandlinger fremfor 
regulering

• Grunneieravtaler på plass 
våren 2015

• Kom ikke til enighet med 
alle, endte derfor opp med 
kulvert på et delstrekk

Utbane vassdrag, byens skattekiste - 20.sept 2023



1300 m ny bekk i 2 km2 
nedslagsfelt

Utbane vassdrag, byens skattekiste - 20.sept 2023



Utbane vassdrag, byens skattekiste - 20.sept 2023



Fra plan til virkelighet

Utbane vassdrag, byens skattekiste - 20.sept 2023



Før og etter bekkeåpning

Utbane vassdrag, byens skattekiste - 20.sept 2023



Det fungerer! 

Flomhendelse 6.aug 2016

Utbane vassdrag, byens skattekiste - 20.sept 2023



Kostnader

• No-Dig. ca. 8 mill.

• Bekk ca. 20 mill.

• Kulvert ca. 3,5 mill.

• Ca. 25 000 kr/meter

Utbane vassdrag, byens skattekiste - 20.sept 2023

(Alternativet til bekkeåpning ville vært spuntet grøft med 2 nye ledninger – store kostnader!!) 



Bestemmelser i kommuneplanens arealdel: 

Kommunale føringer knyttet til bekker. 

§ 13.1 –Åpne strekninger for 

elver, bekker, vann og dammer 

skal opprettholdes

§ 13.4 – Bekkelukking er ikke 

tillatt

§ 13.5 –Ved alle planer og tiltak 

som berører lukkede bekker, skal 

gjenåpning vurderes

Utbane vassdrag, byens skattekiste - 20.sept 2023



Utbane vassdrag, byens skattekiste - 20.sept 2023

Kommende bekkeåpningsprosjekter i kommunen

Stovibekken

Igangsatt arbeid med erverv av 
grunn

Når erverv er på plass skal det 
igangsettes detaljprosjektering



Utbane vassdrag, byens skattekiste - 20.sept 2023

Samarbeid Bærum kommune – Bærum 
elveforum



Utbane vassdrag, byens skattekiste - 20.sept 2023

Takk for meg!
reidar.kveine@baerum.kommmune.no
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