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Erfaring med halvbuekulvert
og aletau, Rv 41




Rv. 41 Timenes-Hamresanden, Kristiansand o
Tiltak i Timenesbekken

Timenesbekken ligger langs rv. 41 og
E18 gst for Kristiansand

Timenesbekken er blant Kristiansands
beste gytebekker for Sjggrret

Vegen skulle utvides fra ett til to felt i
rundkjgringen

Totalt 48 meter av bekken ville da bli
liggende i ror
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Rerforlenging eller halvbuekulvert?

e Rorforlengingen ble godkjent av
Statsforvalter, og entreprengr satte i
gang med arbeidene

e Men sa ble tillatelsen ble trukket
tilbake, og arbeidene stoppet

o Nytt palegg om a bruke en

byggemetode som ikke rammer
sjp@rreten
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Transport og samfunn
Samfunnsutvikling og kiima
Klima og mije

19.04.2024 Statens vegvesen

Frie fiskeveger

Etablering av frie fiskeveger

ATENS VEGVESENS RAPPORTER

Ivaretar naturlig elvebunn, gode vandringsforhold
for fisk og det er mulig a fa gode oppvekst og
gyteforhold
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Montering av halvbuekulvert

Oppfylling av graderte masser rundt kulvert.
Legges ut og kemprimeres laguis

Graving skal -

utfgres pd Sprenging skal

denne siden utfigres pa
denne siden

Stélplatehvely
av korrugerte
stalplater

Naturlik bekkebunn skal
ivaretas/optimaliseres

Stgp av fundament i forlengingssonen under
riksvegen (12 m)

Ca, 300 mm

.........

300 mm .
Brgeller " setongfundamenter o Under monteringen ble vannet fra byggegropa

bergniva H . berg. Bergflate t_lndel : : :
! - e e pumpet opp og gjennom sedimentasjonsbasseng
Figur 2-1. lllustrasjon av planlagt halvbuekonstruksjon ved Timenesbekken. f¢r det glkk Ut I be kk nedStr¢mS St¢ pen

Storstein og gytegrus ble til slutt lagt ut i
bekkelgpet
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Foto: Statens
vegvesen

Foto: @yvind
Haugland




Rv. 41 Timenes-Hamresanden, Kristiansand %’
Tiltak i Grobekken

Bekk var f@r anleggsstart lukket
over en lengde pa ca. 115 m

Skulle ytterligere lukkes pa to
mindre strekk pa 86 meter
tilsammen

Ikke registrert stasjoneer fisk i
bekken i offentlige databaser, men
det ble observert al pa befaring
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Tiltak for alen i Grobekken

Tiltaket skulle gjennomfgres pa vinteren for a i st@rst
mulig grad veere sikker pa @ unnga sarbare perioder
for alevandring tidlig var og hgst

Brukte et tau beregnet for muslingoppdrett

Tauet er trukket giennom hele den samlede lukkingen
og noen meter pa nedsiden av utlgpet til rerene
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